VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

Umsetzungsplane fiir Aussagen uber kiinftige Umweltleistungen

Stand 21.10.2026

1. Zweck und Anwendungsbereich

Der MalRnahmenplan erfasst die Aussagen Uber kiinftige Umweltleistungen. Der vorliegende Malnahmenplan wurde per September
2026 durch einen zertifizierten Umweltgutachter, Agimus GmbH, gepriift.

2. EmpCo-Mindestanforderungen

= Klare, objektive und Uberprifbare Verpflichtung

= Konkreter Ausgangswert und eindeutig definierter Betrachtungsumfang

= Messbare und terminierte Zwischen- und Endziele

= Detaillierter und realistischer Umsetzungsplan

= Beschreibung der vorgesehenen MalRnahmen und wesentlichen Abhangigkeiten
= Nachvollziehbare Zuweisung finanzieller, personeller und technischer Mittel

= Offentlich zugangliche Darstellung des Umsetzungsplans

=  RegelmaBige Fortschrittsmessung und Aktualisierung

= Unabhangige sachverstandige Uberpriifung

= Offentliche Bereitstellung der Ergebnisse der Uberpriifung

3. Ubersicht

Nr. Thema Zielhorizont

1 CO2-neutraler Geschaftsbetrieb 2050 | Zwischenziele 2035, 2050
2 ESG-Scoring und Infrastrukturprojekte 100% | ab 2027

3 Financial & Sustainability Literacy Rollout | ab 2027

4 Portfolio-Transformation und BEV-Ziele 2030 | 2040 | 2050

5 Elektrifizierung Modellpalette VW Konzern bis 2030

6 Biriba-Projekt bis 150.000 t CO,, iber 30 Jahre
7 Spekboom-Projekt ca. 902.000 t CO,, tiber 30 Jahre
8 Weitere zukiinftige Projektwirkungen projektabhéngig

9 Anteil nachhaltiger Refinanzierung 40% 2030 | 60% 2040
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4. MaBnahmenplane je Umweltaussage

1. 100% bilanziell CO2-neutral im Geschaftsbetrieb bis 2050

Aussage lber kiinftige Umweltleistungen

Aussage im Ausgangsdokument

= 100% bilanziell CO2-neutral im Geschaftsbetrieb bis 2050

= Reduktion der Scope-1- und Scope-2-Emissionen um 70 Prozent bis 2035 und um 90 Prozent bis 2050 gegenliber 2021.
Erforderliche MaRnahmen

= Die erforderlichen Manahmen sind in der OHB Anweisung Betriebliche Emissionen Prozess und Ableitungsmethodik
beschrieben.

Verantwortung

=  Federfihrung: Methodik — Risikomanagement. Steuerung der Markte — Nachhaltigkeit.
= Datenlieferung: Immobilienmanagement, Dienstwagencenter, HR.
=  Priifung: Unabhéngiger externer Sachverstandiger.

Bis zur vollstéandigen Erfiillung

= Aussage nicht isoliert verwenden.
= Zielcharakter klar kennzeichnen und keine gesicherte Zielerreichung darstellen.
=  Beifehlendem priiffahigem Umsetzungsplan aus der externen Kommunikation entfernen.

MaBnahmenplan zur Erreichung der bilanziellen CO,-Neutralitat des Geschaftsbetriebes bis 2050

Zielbild
Reduktion der CO,-Emissionen des Geschéftsbetriebs um 90 % bis 2050 gegentiber dem Basisjahr 2021. Verbleibende, nicht
vermeidbare Restemissionen werden durch zertifizierte Klimaschutzprojekte ausgeglichen.

Zwischenziele
= 2025: 50 % Reduktion der Emissionen des Geschaftsbetriebs.
= 2035: 70 % Reduktion der Emissionen des Geschaftsbetriebs.
= 2050: 90 % Reduktion der Emissionen des Geschéftsbetriebs und bilanziell CO,-neutral durch Ausgleich unvermeidbarer
Restemissionen.

MaRnahmenplan:
2026-2030 | Fundament schaffen

=  Umstellung auf erneuerbaren Strom an allen wesentlichen Standorten.
= Beschleunigung der Dienstwagenelektrifizierung durch eine zukunftsorientierte Car Policy.
= Integration von Klimazielen in Planung, Steuerung und Risikomanagement.

2031-2035 | Transformation beschleunigen

= Reduktion der Emissionen des Geschéaftsbetriebs um 70 % gegenuber dem Basisjahr 2021.
= Dekarbonisierung von Geb&uden durch Energieeffizienzmalinahmen.
= Elektrifizierung der Dienstwagen weiter konsequent vorantreiben.
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2036-2045 | Anndherung an das 2050 Ziel

= Unterstiitzung des Markthochlaufs von Elektromobilitdt und Ladeinfrastruktur.
= Dekarbonisierung aller wesentlichen Betriebs- und Wertschépfungsprozesse.

2046-2050 | Erreichung der bilanziellen CO,-Neutralitat

=  Reduktion der Emissionen des Geschaftsbetriebs um 90 % gegeniber dem Basisjahr 2021.
= Erreichung der bilanziellen CO,-Neutralitét bis spatestens 2050 durch zertifizierte Klimaschutzprojekte.

Ausgangslage

Volkswagen Financial Services hat das erste Zwischenziel seines Dekarbonisierungspfades bereits erreicht. Aufbauend auf dem
Basisjahr 2021 verfolgt das Unternehmen das Ziel, die Emissionen des eigenen Geschéftsbetriebs (Scope 1 und Scope 2) bis 2035 um
70 % und bis 2050 um 90 % zu reduzieren.

Verbleibende, technisch oder wirtschaftlich nicht vermeidbare Restemissionen sollen durch zertifizierte Klimaschutzprojekte
ausgeglichen werden, um spatestens 2050 einen bilanziell CO,-neutralen Geschaftsbetrieb zu erreichen.

Wesentliche Hebel zur Zielerreichung
Die Transformation des Geschaftsbetriebs stiitzt sich auf drei zentrale Mafinahmenfelder:

=  Elektrifizierung der Dienstwagenflotte.
= Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien an wesentlichen Standorten.
=  Kontinuierliche Verbesserung der Energieeffizienz in der Gebaudenutzung.

Diese Malinahmen werden schrittweise weiterentwickelt und an technologische sowie regulatorische Entwicklungen angepasst.
Verantwortung

Die Gesamtverantwortung fiir die Umsetzung der Dekarbonisierungsstrategie liegt beim Chief Sustainability Officer im Auftrag des
Vorstands. Die operative Umsetzung erfolgt in Zusammenarbeit mit den zustandigen Fachbereichen, insbesondere Nachhaltigkeit,
Fuhrparkmanagement und Immobilienmanagement.

Uberwachung und Steuerung

Die Zielerreichung wird regelmafig im Rahmen des Nachhaltigkeitsstrategie-Monitorings Uberwacht. Ergénzend erfolgt die
Fortschrittskontrolle iber die etablierten Planungs- und Steuerungsprozesse des Controllings. Die Emissionsentwicklung sowie die
Wirksamkeit der MaRnahmen werden regelmaRig bewertet und bei Bedarf MaRnahmen und Zielpfade angepasst.

Einschéatzung Zielerreichung

Die Zielerreichung basiert auf strukturellen Entwicklungen, die bereits heute erkennbar sind. Der wichtigste Hebel ist die fortschreitende
Elektrifizierung der Dienstwagenflotte. Im Rahmen regularer Fahrzeugwechsel wird erwartet, dass der Anteil batterieelektrischer
Fahrzeuge kontinuierlich steigt und die verbleibenden Emissionen aus der Mobilitat deutlich reduziert werden.

Gleichzeitig wird davon ausgegangen, dass der Anteil erneuerbarer Energien im Stromnetz und bei den verfligharen Stromprodukten
langfristig weiter zunimmt. Dadurch sinken die mit dem Strombezug verbundenen Emissionen kontinuierlich. Ergénzend tragen
MaRnahmen zur Energieeffizienz in Gebauden dazu bei, den Energiebedarf und die damit verbundenen Emissionen dauerhaft zu
reduzieren.

In der Gesamtbetrachtung wird daher erwartet, dass die wesentlichen Emissionsquellen des Geschaftsbetriebs bis 2050 weitgehend
dekarbonisiert werden konnen. Verbleibende Restemissionen sollen durch zertifizierte Klimaschutzprojekte ausgeglichen werden.
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2. ESG-Scoring und Infrastrukturprojekte ab 2027

Aussage Uber kiinftige Umweltleistungen

Aussage im Ausgangsdokument

= 100 Prozent der risikorelevanten Handlerkunden erhalten ein ESG-Scoring.
= Ab 2027 soll in jedem Markt jahrlich mindestens ein Infrastrukturprojekt umgesetzt werden, beispielsweise Solaranlagen oder
Ladeparks.

Erforderliche MaBnahmen

= Risikorelevante Handlerkunden® eindeutig definieren.

=  Grundgesamtheit, geografischen Scope und Berechnung des 100-Prozent-Werts festlegen.
= ESG-Scoring-Methodik, BewertungsmafRstab und Aktualisierungsfrequenz dokumentieren.
= Verantwortlichkeiten flir Durchflihrung, Datenqualitdt und Nachverfolgung festlegen.

= Rolloutplan je Markt mit j&hrlichen Meilensteinen erstellen.

= Definition eines anrechenbaren Infrastrukturprojekts festiegen.

= Nachweisverfahren fiir Umsetzung und Fertigstellung etablieren.

=  Finanzielle und personelle Ressourcen je Markt dokumentieren.

= Abhéngigkeiten von Kundenentscheidungen, Wirtschaftlichkeit und Genehmigungen offenlegen.
= Jahrliche Fortschrittspriifung und unabhangige Validierung einrichten.

= Aggregierten Fortschritt 6ffentlich berichten.

Verantwortung

=  Federfihrung: Nachhaltigkeit GH-GN & Vertrieb.
= Umsetzung: Mérkte und zusténdige Vertriebsbereiche.
=  Priifung: Legal und unabhangiger Sachverstandiger.

Bis zur vollstéandigen Erfiillung

= Planen wir* ausdriicklich beibehalten.
=  Projektumsetzung nicht als garantiert darstellen.
=  Beifehlender Ressourcenentscheidung oder fehlendem Markt-Rolloutplan Aussage streichen.

MaBnahmenplan zur Umsetzung von ESG-Scorings und Infrastrukturprojekten

Zur Starkung der Berlicksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten (ESG) im Handlerkreditgeschaft wird das
bestehende ESG-Scoring-Verfahren fir alle risikorelevanten Handlerkunden verbindlich angewendet. Ziel der Mainahme ist die
systematische Identifikation, Bewertung und Berticksichtigung ESG-bezogener Risiken im Rahmen der Kreditvergabe und der
laufenden Kreditiiberwachung.

Anwendungsbereich

Der Anwendungsbereich des ESG-Scorings umfasst samtliche Handlerkunden, deren Engagement gemal den geltenden Regelungen
des Kreditprozesses dem risikorelevanten Kreditgeschaft zugeordnet ist und fiir die eine Ratingeinstufung der Risikoklassen 1 bis 11
vorliegt. Damit sind alle H&ndlerkunden mit sehr guter bis sanierungsbedtrftiger Bonitét erfasst, die nach den bestehenden
Kreditprozessen als risikorelevant eingestuft werden.
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Die Durchfiihrung des ESG-Scorings erfolgt risikoorientiert nach definierten Priifzyklen:

= Handlerkunden mit einem Gesamtlimit ab 2,5 Mio. Euro werden mindestens einmal jahrlich sowie anlassbezogen im Rahmen
der Kreditprotokolle bewertet.

= Handlerkunden mit einem Gesamtlimit von mehr als 700 Tsd. Euro bis unter 2,5 Mio. Euro werden mindestens alle drei Jahre
im Rahmen der Kreditprotokolle bewertet.

= Dariiber hinaus erfolgt eine Aktualisierung bei Kreditverlangerungen, Kreditneuvergaben oder wesentlichen Veranderungen
des Geschaftsmodells bzw. der Risikosituation des Kunden.

Die ZielgroRe fiir das Jahr 2027 besteht in einer vollstandigen ESG-Abdeckung aller nach dieser Definition risikorelevanten
Handlerkunden.

Methodik des ESG-Scorings

Die ESG-Bewertung erfolgt in einem zweistufigen Verfahren bestehend aus dem ESG-Scoring light und den ESG-Leitfragen.

Im ESG-Scoring light wird zunéchst ein standardisiertes ESG-Starke-Schwache-Profil des Kunden erstellt. Hierzu werden eine Frage
zur Nachhaltigkeitsstrategie, flinf Umweltfragen, vier Sozialfragen sowie acht Governance-Fragen erhoben. Bei entsprechend
relevanten Kunden wird zusatzlich die Einhaltung von ESG-Kriterien bei Dienstleistern und Lieferanten bertcksichtigt.

Die Bewertung erfolgt anhand standardisierter Antwortkategorien (,positiv*, ,eher positiv*, ,eher negativ*, ,negativ* oder ,keine
Angabe*). Die Antworten werden nach einem festgelegten Punktesystem bewertet und zu einem Gesamtwert sowie zu Einzelwerten fiir
die Dimensionen Umwelt, Soziales und Governance verdichtet. Die Ergebnisse werden in Form einer Ampellogik dargestellt.

Das ESG-Scoring light dient der strukturierten Erfassung von ESG-Aspekten sowie der Identifikation mdglicher ESG-Risiken. Die
erzielten Ergebnisse flihren nicht unmittelbar zu einer Kreditentscheidung.

Vertiefte ESG-Risikobewertung

Zur Plausibilisierung und risikoorientierten Einordnung der Ergebnisse des ESG-Scoring light werden erganzend ESG-Leitfragen durch
die Marktfolge beantwortet.

Dabei werden insbesondere bewertet:

= physische Klima- und Umweltrisiken,

= transitorische Risiken infolge regulatorischer, technologischer oder marktseitiger Veranderungen,
= Risiken in den Bereichen Arbeits- und Gesundheitsschutz,

=  Risiken im Zusammenhang mit Unternehmensfiihrung, Compliance und Gleichberechtigung.

Die Bewertung erfolgt qualitativ anhand der Kategorien ,keine Auswirkungen®, ,geringe Auswirkungen®, ,moderate Auswirkungen®,
LSignifikante Auswirkungen*“ sowie ,nicht anwendbar (N/A)“. Sofern mehrere Zeithorizonte betrachtet werden, ist jeweils die
konservativste Einschatzung zugrunde zu legen. Vorhandene risikomindernde Manahmen kénnen beriicksichtigt werden, sofern deren
Wirksamkeit plausibel nachgewiesen werden kann.
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Identifikation eines erhohten ESG-Risikoprofils

Ein erhdhtes ESG-Risikoprofil liegt vor, wenn im Rahmen der ESG-Leitfragen in mindestens einer ESG-Dimension eine signifikante
Auswirkung festgestellt wird.

In diesen Fallen erfolgt eine vertiefte Einzelfallanalyse durch die zustandigen Marktfolgebereiche. Diese umfasst insbesondere:

= eine detaillierte Kommentierung der festgestellten ESG-Risiken,

= eine vertiefte Analyse des Geschaftsmodells,

= die Bewertung maglicher Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation des Kunden,
= die Dokumentation risikomindernder Manahmen sowie

= die Formulierung geeigneter Handlungsempfehlungen im Kreditprozess.

Datenbasis und Qualitatsanforderungen

Die ESG-Bewertung basiert auf Informationen aus dem verpflichtenden Nachhaltigkeitsdialog mit dem Kunden, den Angaben im ESG-
Fragebogen, vom Kunden bereitgestellten Nachweisen und éffentlich zugénglichen Unternehmensinformationen.

Fur die ESG-Leitfragen werden zusatzlich Ergebnisse der Kredit- und Jahresabschlussanalyse, Branchen- und Sektorinformationen zu
ESG-Risiken sowie weitere verflighare Informationen herangezogen.

Eine ESG-Bewertung darf nur auf Grundlage vollstandiger, nachvollziehbarer und plausibilisierter Informationen erfolgen. Fehlende
Angaben sind zu dokumentieren und beim Kunden nachzufordern. Die Antwortoptionen ,keine Angabe” beziehungsweise ,N/A* dlirfen
ausschliellich verwendet werden, wenn eine Fragestellung sachlich nicht anwendbar ist.

Die Durchfiihrung des ESG-Scoring light und der ESG-Leitfragen ist verpflichtender Bestandteil jeder Kreditentscheidung im
risikorelevanten Handlergeschaft.

Governance und Nachweisfiihrung

Die Umsetzung erfolgt auf Grundlage der jeweils gliltigen Methodendokumentationen und Arbeitsanweisungen zum ESG-Scoring light
sowie zu den ESG-Leitfragen. Die Dokumentation der Ergebnisse erfolgt im ESG-Scoring-Tool beziehungsweise im Kreditprotokoll und
ist revisionssicher nachvollziehbar.

Zur Uberpriifung der Zielerreichung werden regelmaRig Kennzahlen erhoben, insbesondere:

= Anzahl der Handlerkunden insgesamt,

= Anzahl der risikorelevanten Handlerkunden,

= Anteil der ESG-bewerteten risikorelevanten Handlerkunden,

= Anteil der Kunden mit erhohtem ESG-Risikoprofil,

= Erreichungsgrad der angestrebten vollstandigen ESG-Abdeckung.

Die Ausgangswerte werden vor Veréffentlichung der Aussage auf Basis aktueller Bestandszahlen erhoben und dokumentiert. Die
Wirksamkeit der MaRnahme wird im Rahmen der bestehenden Kredit- und Governance-Prozesse regelmaRig berpriift.
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MaBnahmenplan zur Umsetzung von Infrastrukturprojekten in den Markten ab 2027

Zur Férderung nachhaltiger Infrastruktur und zur Unterstiitzung der Dekarbonisierung des Mobilitatsokosystems wird ab 2027 in jedem
Markt der Volkswagen Financial Services Gruppe die Umsetzung von mindestens einem Infrastrukturprojekt pro Kalenderjahr
angestrebt. Die Manahme dient der Férderung klimafreundlicher Mobilitat sowie der Verbesserung der infrastrukturellen
Voraussetzungen fir die Nutzung emissionsérmerer Technologien.

Zielsetzung
Ziel ist die jahrliche Umsetzung mindestens eines Infrastrukturprojekts je Markt, das einen nachweisbaren Beitrag zur Férderung
nachhaltiger Mobilitat, zur Energieeffizienz oder zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen leistet.

Als Infrastrukturprojekte kommen insbesondere folgende Malnahmen in Betracht:

= Errichtung oder Ausbau von Ladeinfrastruktur fiir Elektrofahrzeuge,
= |nstallation von Photovoltaikanlagen,

= Aufbau von Energiespeicherldsungen,

=  Energieeffizienzmalnahmen an Betriebsstandorten,

=  weitere Projekte mit belegbarem Umwelt- oder Klimanutzen.

Anwendungsbereich

Die MalRnahme gilt fiir alle Markte der Volkswagen Financial Services Gruppe. Jeder Markt ist fir die Identifikation, Planung und
Umsetzung geeigneter Infrastrukturprojekte unter Beriicksichtigung der jeweiligen regulatorischen, wirtschaftlichen und technischen
Rahmenbedingungen verantwortlich.

Umsetzungsprozess

Die Auswahl geeigneter Projekte erfolgt im Rahmen der jahrlichen Geschafts- und Nachhaltigkeitsplanung der jeweiligen Mérkte.
Voraussetzung fiir die Anrechnung als Infrastrukturprojekt ist eine dokumentierte Projektfreigabe sowie die Zuordnung zu mindestens
einem definierten Umwelt- oder Klimaziel.

Vor Umsetzung erfolgt eine Bewertung hinsichtlich:

= des erwarteten Umwelt- und Klimanutzens,

= der technischen und wirtschaftlichen Umsetzbarkeit,

der Einhaltung geltender regulatorischer Anforderungen,
= mdglicher Risiken und Abhéngigkeiten.

Dokumentation und Nachweisfiihrung

Fir jedes Infrastrukturprojekt werden mindestens folgende Informationen dokumentiert:

= Projektbeschreibung,

=  Projektstandort,

= Art der Malnahme,

= Umsetzungszeitpunkt,

= |nvestitionsvolumen,

= erwartete Umweltwirkung,
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= tatsachlicher Umsetzungsstatus.

Die Nachweisflihrung erfolgt durch geeignete Projektunterlagen, beispielsweise Investitionsfreigaben, Vertrage,
Inbetriebnahmeprotokolle, technische Dokumentationen oder vergleichbare Nachweise.

Steuerung und Monitoring

Die Umsetzung der Infrastrukturprojekte wird jahrlich konzernweit erfasst und im Rahmen des Nachhaltigkeitsmanagements tiberwacht.

Zur Fortschrittsmessung werden mindestens folgende Kennzahlen erhoben:

= Anzahl der Mérkte insgesamt,

= Anzahl der Mérkte mit mindestens einem umgesetzten Infrastrukturprojekt,
Anzahl der umgesetzten Infrastrukturprojekte,

Anteil der Markte mit Zielerreichung.

Zielwert

Ab dem Geschaftsjahr 2027 soll jeder Markt mindestens ein Infrastrukturprojekt pro Kalenderjahr umgesetzt haben. Der
Zielerreichungsgrad wird als Anteil der M&rkte gemessen, die dieses Ziel erfillen.

Voraussetzungen und Einschrankungen

Die Umsetzung steht unter dem Vorbehalt der Verfiigbarkeit finanzieller Mittel, regulatorischer Genehmigungen, technischer
Machbarkeit sowie geeigneter Projektpartner. Sofern in einzelnen Mérkten keine wirtschaftlich oder regulatorisch umsetzbaren
Infrastrukturprojekte identifiziert werden kénnen, ist dies gesondert zu dokumentieren und zu begriinden.

3. Financial & Sustainability Literacy

Aussage liber kiinftige Umweltleistungen

Aussage im Ausgangsdokument

= Ab 2027 jahrlich zwei CSR-Projekte pro Markt, davon mindestens ein Projekt zur 8konomischen und dkologischen
Grundbildung junger Menschen.

= Umsetzung eines Programms (GROW) zur Vermittlung finanzieller und ékologischer Kompetenzen an Schulen.

= Aufbau eines skalierbaren, europaweit ausrollbaren Bildungsangebots.

Erforderliche MaRnahmen

= Umweltbezug des Programms und der Lerninhalte eindeutig abgegrenzt (ein Modul von vier; exklusiver Bezug auf das Thema
Nachhaltigkeit).

= Rollout in allen17 europaischen Markten der VWFS ab 2027 (durch KPI verankert, der entsprechend gemonitort und
gesteuert wird).

= Konkrete Lander, Zielgruppen, Formate und zeitliche Meilensteine festlegen.

= Verantwortlichkeiten zwischen Zentrale, Mérkten, Schulen und Projektpartnern festlegen.

=  Budget, Personal, Trainerkapazitaten sowie Info- und Lernmaterialien zuordnen.

= Messbare Output- und Wirkungsindikatoren definieren.

= Qualitatssicherungs- und Evaluationskonzept entwickeln.

= Jahrliches Reporting je Markt einrichten.
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= Offentlich zuganglichen Programm- und Fortschrittsbericht bereitstellen.
= Definition des zweiten anrechenbaren CSR-Projekts entwickeln.

Verantwortung

= Federfiihrung: Nachhaltigkeit GH-GN.
= Umsetzung: Markte, interne Trainerinnen und Trainer sowie Bildungspartner.

Bis zur vollstéandigen Erfiillung

=  Europaweiten Rollout nicht als beschlossen oder gesichert darstellen.
= Alternativ als Pilot- und Entwicklungsvorhaben formulieren.
= Konkrete Projektzahlen erst nach verbindlicher Ressourcen- und Marktfreigabe kommunizieren.

MaBnahmenplan zur jahrlichen Umsetzung von 2 CSR Projekten ab 2027 pro Markt, davon
mindestens ein Projekt zur 6konomischen und 6kologischen Grundbildung junger Menschen.

Zielbild
Jahrlichen Umsetzung von 2 CSR Projekten ab 2027 pro VWFS Markt, davon mindestens ein Projekt zur 6konomischen und
okologischen Grundbildung junger Menschen.

Zwischenziele

2026 | Programmentwicklung und Pilotierung Markt Deutschland
=  Programmentwicklung gemeinsam mit 2 regionalen Pilotschulen
= Pilotierung in 7 Klassen der Pilotschulen ab Q3/2026

2026 | Vorbereitung europaweiter Roll-out
= Internationale Adaption des Programms als Vorbereitung fiir europaweiten Roll-out
= Information der europdischen Mérkte zum Programm
= Information der europdischen Mérkte zu den Anforderungen des 2. lokalen CSR-Projektes

2027-2030 | Umsetzung von 2 CSR-Projekten jahrlich in jedem VWFS Markt
= Umsetzung des GROW Programmes europaweit
= Umsetzung eines lokal frei wahlbaren CRS-Projektes
= Tracking der Mafinahmenumsetzung (als strategischer KPI verankert mit entsprechender Governance)

4. Transformation des Portfolios und BEV-Ziele

Aussage liber kiinftige Umweltleistungen

Aussage im Ausgangsdokument

= Reduktion der Emissionen durch Transformation des Portfolios hin zu elektrifizierten Antrieben und einen steigenden BEV-
Anteil.

= Bis 2030 sollen 70 Prozent der von den Marken des Volkswagen Konzerns produzierten E-Fahrzeuge in Europa tber VWFS
geleast oder finanziert werden.

= CO,-Intensitat des finanzierten und verleasten Portfolios: 103,7 g CO,/km bis 2030, 20,2 g CO,/km bis 2040 und 0,7 g
CO/km bis 2050.
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Erforderliche MaBnahmen

= Widerspruch zwischen den im Dokument genannten Penetrationswerten priifen und bereinigen.
= Definitionen von BEV-Penetration, Portfolio, Finanzierung und Leasing festlegen.

= Europaischen geografischen Scope und einbezogene Gesellschaften bestimmen.

= Basisjahr und aktuellen Ausgangswert dokumentieren.

=  Berechnungsmethodik fiir die CO,-Intensitét vollstandig beschreiben.

= Verwendete Datenquellen, Emissionsfaktoren und Annahmen offenlegen.

= CETO-Szenario und weitere Referenzszenarien dokumentieren.

= Sensitivititen und wesentliche Modellunsicherheiten darstellen.

= Jahrlichen Absenkpfad mit Zwischenwerten bis 2050 festlegen.

= Operative MaRnahmen zur Portfoliotransformation mit quantifiziertem Beitrag hinterlegen.

= Abhéangigkeiten von Fahrzeugangebot, Marktnachfrage, Regulierung und Konzernstrategie aufnehmen.
= Erforderliche Ressourcen und Investitionen dokumentieren.

= Jahrliche Neuberechnung und Abweichungsanalyse etablieren.

= Methodik und Absenkpfad unabhangig sachverstandig priifen lassen.

= Offentlich zugangliche Darstellung des Plans sowie des Priifberichts bereitstellen.

Verantwortung

= Federfiuhrung: Nachhaltigkeit, Internationales Controlling und Risikomanagement.
= Datenlieferung: Mérkte, Produktmanagement und Portfoliosteuerung.
=  Priifung: Legal und unabhangiger Sachverstandiger fir Emissionsmodellierung.

Bis zur vollstandigen Erfiillung

= Zielwerte nicht ohne Erlduterung der Methodik verdffentlichen.
= Szenariowerte ausdriicklich als modellbasierte Ziel- beziehungsweise Referenzwerte kennzeichnen.
= Keine Garantie der tatsachlichen Zielerreichung suggerieren.

MaBnahmenplan zur Transformation des Portfolios und BEV-Ziele

Zielbild
Reduktion der CO,-Intensitét des finanzierten und verleasten Fahrzeugportfolios durch die konsequente Férderung
emissionsfreier Mobilitat und die Ausrichtung des Neugeschéfts auf batterieelektrische Fahrzeuge.

2026-2030 | Transformation einleiten

= Steigerung der BEV-Neuwagenpenetration auf 70%.

=  Ausbau von Leasing-, Finanzierungs- und Serviceangeboten fiir batterieelektrische Fahrzeuge.

= Integration von Ladeinfrastruktur- und Energielésungen in Kundenangebote.

=  Einfiihrung einer gruppenweiten Steuerung der Portfoliodekarbonisierung auf Basis der CO,-Intensitat.
= Verankerung von Transformationszielen in Marktsteuerung und Vertriebsplanung.

2031-2040 | Transformation beschleunigen

= Kontinuierliche Erhéhung des Anteils emissionsfreier Mobilit4t im Neugeschéft.

=  Fokussierung auf Kundensegmente mit hohem Dekarbonisierungspotenzial.

= Berlicksichtigung von Klimarisiken und Transitionszielen in Kredit-, Leasing- und Restwertprozessen.
= Weitere Reduktion der CO,-Intensitat durch Portfolio- und Produktsteuerung.

2041-2050 | Vollstandige Transformation

= Weitgehende Ausrichtung des Portfolios auf emissionsfreie Mobilitat.

= Laufende Steuerung anhand wissenschaftsbasierter Transformationspfade.

= RegelmaRige Uberpriifung und Anpassung der MaRnahmen zur Sicherstellung der Zielerreichung.
= Anndherung an ein nahezu emissionsfreies Portfolio bis 2050.
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KPI-Zielwerte CO,-Intensitat des finanzierten und verleasten Fahrzeugportfolios (g CO,/km)
= 2030: 103,7 g CO,/km

= 2040: 20,2 g CO»/km

= 2050: 0,7 g CO,/km

Zwischenziele

= 2030: BEV-Neuwagenpenetration 70 % und CO,-Intensitat < 103,7 g CO,/km
= 2040: CO,-Intensitat < 20,2 g CO,/km

= 2050: CO,-Intensitat < 0,7 g CO,/km und weitgehend emissionsfreies Portfolio.

5. Elektrifizierung der Modellpalette des Volkswagen Konzerns

Aussage Uber kiinftige Umweltleistungen

Aussage im Ausgangsdokument

=  Der Volkswagen Konzern habe sich vorgenommen, seine gesamte Modellpalette bis 2030 zu elektrifizieren.

Erforderliche MaBnahmen

=  Aussage mit der aktuell giiltigen offiziellen Konzernquelle abgleichen.
= Genaue Bedeutung von ,gesamte Modellpalette elektrifizieren® klaren.
=  Geografischen und produktbezogenen Scope (ibernehmen.

= Formulierung und Zieljahr nicht eigensténdig veréndern.

= AusschlieBlich die freigegebene Konzernformulierung verwenden.

= RegelmaRige Priifung auf strategische Anderungen vorsehen.

= Konzernquelle unmittelbar bei der Aussage verlinken.

Verantwortung

= Federfuhrung: Nachhaltigkeit GH-GN.
= Validierung: Konzernstrategie beziehungsweise Konzernkommunikation.
= Prifung: Legal.

Bis zur vollstandigen Erfiillung

= Drittziel ausdriicklich dem Volkswagen Konzern zurechnen.
= Keine eigene VWFS-Verpflichtung daraus ableiten.

MaBnahmenplan zur Elektrifizierung der Modellpalette des Volkswagen Konzerns
Zielbild

=  Der Volkswagen Konzern verfolgt das Ziel, seine gesamte Modellpalette bis 2030 zu elektrifizieren. Volkswagen Financial
Services unterstlitzt diese Transformation durch die Bereitstellung von Finanzierungs-, Leasing- und Mobilitatslosungen fiir
elektrifizierte Fahrzeugmodelle der Konzernmarken.

= Quelle: Volkswagen Group Annual Report 2023, Kapitel ,Research and Development:

= "By 2030, the Volkswagen Group aims to have electrified its entire model portfolio, from high-volume models to premium
vehicles."

= Verfiigbar unter: Volkswagen Group Annual Report 2023 — Research and Development
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Zwischenziele

Bis 2027
=  Sicherstellung, dass neu eingeflihrte elektrifizierte Fahrzeugmodelle der Konzernmarken in die Finanzierungs- und
Leasingangebote von Volkswagen Financial Services integriert werden.
= Weiterentwicklung von Produkten und Dienstleistungen zur Unterstitzung der Elektromobilitét.

Bis 2030
= Kontinuierliche Anpassung des Produkt- und Serviceportfolios an die Elektrifizierungsstrategie des Volkswagen Konzerns.
=  Unterstiitzung des Markthochlaufs elektrifizierter Fahrzeuge durch attraktive Finanzierungs- und Leasingangebote fiir Privat-
und Geschaftskunden.

2026-2030 | Unterstiitzung der Konzernstrategie

Produktintegration
= Aufnahme neu eingefihrter elektrifizierter Fahrzeugmodelle der Konzernmarken in das Finanzierungs- und Leasingportfolio.
= Weiterentwicklung von Mobilitats-, Leasing- und Finanzierungslésungen fiir batterieelektrische Fahrzeuge.

Vertriebsunterstiitzung
= Bereitstellung marktgerechter Finanzierungsldsungen fir elektrische Fahrzeuge.
= Unterstiitzung der Vertriebsorganisationen bei der Vermarktung elektrifizierter Modelle.

Mobilitatslésungen
=  Ausbau ergénzender Angebote rund um Elektromobilitat, insbesondere Lade- und Mobilitatsservices, soweit diese im
jeweiligen Markt verflgbar sind.

Qualitatssicherung
= Vor jeder Verdffentlichung wird gepriift, ob die zugrunde liegende Konzernaussage weiterhin giiltig und &ffentlich verfiigbar
ist.
= Eswerden ausschlieBlich offizielle Verdffentlichungen des Volkswagen Konzerns verwendet.
= Die Aussage wird unverandert aus den jeweils aktuellen Konzernquellen iibernommen.
= Anderungen der Konzernstrategie oder Zielsetzungen werden im Rahmen der regelmaRigen Berichtsaktualisierung
ber(cksichtigt.

Erfolgsmessung
= Anzahl der elektrifizierten Fahrzeugmodelle im Fahrzeugportfolio der Konzernmarken.
= Anteil elektrifizierter Fahrzeuge am Neuvertragsgeschaft von Volkswagen Financial Services.
= Anzahl angebotener Finanzierungs- und Leasingprodukte fir batterieelektrische Fahrzeuge.
=  Entwicklung des Bestands an finanzierten bzw. geleasten batterieelektrischen Fahrzeugen.

Verantwortlichkeiten
Volkswagen Konzern
=  Entwicklung und Markteinfihrung elektrifizierter Fahrzeugmodelle.
=  Festlegung der Elektrifizierungsstrategie.
Volkswagen Financial Services
= Integration der Fahrzeugmodelle in Finanzierungs-, Leasing- und Mobilitdtsangebote.

=  Unterstiitzung der Markteinfilhrung durch geeignete Produkte und Services.

Group Sustainability / Unternehmenskommunikation
= Jahrliche Uberpriifung der Aussage auf Aktualitdt und Ubereinstimmung mit der jeweils giltigen Konzernstrategie.
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Risiken und Abhéangigkeiten
= Anderungen der Konzernstrategie oder Produktplanung.
= Markt- und Kundennachfrage nach elektrifizierten Fahrzeugen.
= Ausbau der Ladeinfrastruktur.
=  Regulatorische Rahmenbedingungen.
= Verfiigbarkeit von Fahrzeugen und Produktionskapazitaten.

Transparenz und Berichterstattung
=  Die Aussage zur Elektrifizierung der Modellpalette wird jahrlich anhand der aktuellen Veréffentlichungen des Volkswagen
Konzerns berprift. Die zugrunde liegende Konzernquelle wird in der Nachhaltigkeitsberichterstattung dokumentiert und
referenziert.

Referenzquelle
= Volkswagen Group Annual Report 2023 — Research and Development
= "By 2030, the Volkswagen Group aims to have electrified its entire model portfolio, from high-volume models to premium
vehicles."
= Verfiighar unter: Volkswagen Group Annual Report 2023 — Research and Development

6. Biriba-Projekt: Bindung von bis zu 150.000 Tonnen CO,

Aussage liber kiinftige Umweltleistungen

Aussage im Ausgangsdokument

= Uber 30 Jahre kénnten bis zu 150.000 Tonnen CO, aus der Atmosphére gebunden werden.

Erforderliche MaRnahmen

= Berechnungsmethodik, Baseline und Projektgrenzen dokumentieren.

= Zeitraum und Startpunkt der 30 Jahre genau benennen.

=  Verwendete Annahmen, Modelle und Emissionsfaktoren offenlegen.

= Brutto- und Netto-Bindung unterscheiden.

= Risiken wie Ausfalle, Verlagerungseffekte, Reversibilitat und Unsicherheiten beriicksichtigen.

= Monitoringplan mit Messintervallen und Verantwortlichkeiten erstellen.

=  Plan fir den langfristigen Erhalt der Kohlenstoffbindung dokumentieren.

=  Unabhéangige fachliche Validierung und regelmaRige Verifizierung sicherstellen.

=  Priifberichte und aktualisierte Projektdaten 6ffentlich zuganglich machen.

= Klarstellen, ob es sich um eine Projektschatzung eines Dritten oder eine eigene VWFS-Prognose handelt.

Verantwortung

=  Federfilhrung: Nachhaltigkeit GH-GN und Volkswagen Climate Partner.
=  Datenlieferung: Projektentwickler und lokale Umsetzungspartner.
=  Priifung: Unabhéngiger Sachverstandiger fir Klimaschutzprojekte sowie Legal.

Bis zur vollstéandigen Erfiillung

= Aussage nur als externe, methodisch begriindete Projektschétzung kennzeichnen.

=  Keine garantierte Bindungswirkung kommunizieren.

= Nicht als Beleg fiir eine Kompensation eigener Emissionen verwenden, sofern die Voraussetzungen nicht gesondert
nachgewiesen sind.

13



Zielbild

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

MaRnahmenplan zur CO,-Bindung im Biriba-Projekt

Das Biriba-Projekt fordert Aufforstungs- und Agroforstsysteme im brasilianischen Bundesstaat S&o Paulo. Uber die
Projektlaufzeit von 30 Jahren (2024 bis 2054) sollen auf einer Projektflache von 582 Hektar bis zu 150.000 Tonnen CO, aus
der Atmosphére gebunden werden. Die Angabe basiert auf den Berechnungen des Projekttragers Uba Sustainability Institute
und stellt keine eigenstandige Prognose der Volkswagen Financial Services AG dar.

Projektumfang

Projektstandort: Sdo Paulo, Brasilien.

Projektflache: 582 Hektar in drei Projektclustern.

Projektlaufzeit: 2024 bis 2054.

Projektansatz: Aufforstung und Wiederaufforstung (Afforestation/Reforestation, ARR) durch Agroforstsysteme mit lokalen
Baumarten sowie Obst- und Nutzpflanzen.

Projektentwickler: Uba Sustainability Institute.

Zielgruppe: Kleinbauern, davon rund 30 % private Landbesitzer und 70 % landliche Siedlungen.

Methodische Grundlagen

Die CO,-Bindung wird im Rahmen eines ARR-Projekts (Afforestation/Reforestation) berechnet.

Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der im Projekt angewendeten VCS- und CCBS-Methodiken.

Die ausgewiesenen bis zu 150.000 Tonnen CO,, beziehen sich auf den gesamten Projektzeitraum von 2024 bis 2054.

Die ausgewiesene Menge stellt eine Projektschatzung des Projekttragers dar. Die tatsachliche Bindungsleistung wird durch
regelmaRige Verifizierungen dberprift.

Die Kohlenstoffbindung wird anhand der Entwicklung der Biomasse auf den Projektflachen sowie weiterer relevanter
Kohlenstoffspeicher ermittelt.

Zwischenziele

2024-2028 | Projektaufbau und Flachenetablierung

Aufbau der Agroforstsysteme auf den vorgesehenen Projektfldchen.

Einbindung lokaler Landwirte und Gemeinschaften in die Projektumsetzung.

Durchfiihrung des projektbezogenen Monitorings gemaR den Anforderungen der Zertifizierungsstandards.
Vorbereitung der ersten Verifizierung und Zertifikatsausgabe.

Ab 2028 | Nachweis der CO,-Bindung

Erste Ausgabe verifizierter Emissionsgutschriften.
RegelmaRige Aktualisierung der Kohlenstoffbilanz auf Basis der Monitoringdaten.
Fortlaufende Verifizierung der Projektergebnisse durch unabhangige Prifer.

2029-2054 | Langfristige Sicherung der Klimawirkung

Erhalt und Pflege der Projektflachen lber die gesamte Projektlaufzeit.
Sicherstellung der langfristigen CO,-Bindung durch nachhaltige Bewirtschaftung der Agroforstsysteme.
RegelméaRige Uberpriifung der tatséchlichen Entwicklung gegeniiber der urspriinglichen Projektschétzung.

Monitoring und Erfolgsmessung

RegelmaRige Erfassung der Flachenentwicklung und des Baumbestands.

Uberwachung der Kohlenstoffspeicher entsprechend den Anforderungen der angewendeten Zertifizierungsstandards.
Dokumentation der erzielten CO,-Bindung im Rahmen der Verifizierungszyklen.

Verdffentlichung relevanter Monitoring- und Priifoerichte, soweit verfligbar.
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Risiken und Gegenmafnahmen

Identifizierte Risiken

= Langfristige Pflege und Bewirtschaftung der Flachen durch die teilnehmenden Landwirte.

=  Projektmanagement und Koordination iiber die gesamte Laufzeit.

= Wald- und Fldchenschaden durch Extremwetter, Diirre, Feuer oder Schadlingsbefall.

= Mdgliche Auswirkungen wirtschaftlicher Rahmenbedingungen auf die teiinehmenden Betriebe.
= Risiken einer Verminderung oder Umkehr der Kohlenstoffbindung wahrend der Projektlaufzeit.

GegenmaRnahmen

=  Langfristige Projektplanung Gber 30 Jahre.

= Einbindung lokaler Gemeinschaften und akademischer Einrichtungen.

=  Nutzung standortgerechter lokaler Baumarten zur Erhohung der dkologischen Stabilitat.

= Kontinuierliches Monitoring der Projektflachen.

= Anwendung der Anforderungen der Zertifizierungsstandards zur Risikominimierung und Qualitatssicherung.

Qualitatssicherung

= Anwendung der Standards VCS (Verified Carbon Standard) und CCBS (Climate, Community & Biodiversity Standards).
= Unabhéngige Validierung der Projektmethodik vor Ausstellung von Zertifikaten.

=  Regelmalige Verifizierung der Projektergebnisse durch unabhéngige Prifstellen.

= Dokumentation und Archivierung von Verifizierungs- und Monitoringberichten.

= Offenlegung wesentlicher Annahmen und methodischer Anderungen im Projektverlauf.

Verantwortlichkeiten

Uba Sustainability Institute

= Projektentwicklung und Projektsteuerung.

= Durchflihrung von Monitoring und Berichterstattung.

= Berechnung und Nachweis der erwarteten CO,-Bindung.

= Koordination der Zertifizierungs- und Verifizierungsprozesse.

Unabhéngige Zertifizierungs- und Priifstellen
= Validierung der Projektmethodik.
= RegelmaRige Verifizierung der Projektergebnisse gemaf den angewendeten Standards.

Volkswagen Financial Services AG

= Unterstiitzung des Projekts als Finanzierungspartner.

=  Transparente Kommunikation der verdffentlichten Projektergebnisse unter Verweis auf die Angaben des Projekttrégers und
der Prifstellen.

Transparenz und Berichterstattung

=  Die Aussage ,Uber 30 Jahre kdnnten bis zu 150.000 Tonnen CO, aus der Atmosphére gebunden werden* basiert auf den
Projektdaten des Uba Sustainability Institute. Fortschritte werden anhand der Monitoring-, Validierungs- und
Verifizierungsberichte nachvollzogen. Wesentliche Projektdaten, Priifberichte und Verifizierungsergebnisse werden im
Rahmen der Projektkommunikation und Nachhaltigkeitsberichterstattung berticksichtigt.
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7. Spekboom-Projekt: Zielvolumen von rund 902.000 Tonnen CO,

Aussage liber kiinftige Umweltleistungen

Aussage im Ausgangsdokument

Das Projekt habe ein Zielvolumen von rund 902.000 Tonnen CO, Uber 30 Jahre.

Erforderliche MaBnahmen

Genaue Definition des Zielvolumens und der betrachteten Treibhausgase festlegen.

Projektstart, Laufzeit, Baseline und Flachenabgrenzung dokumentieren.

Berechnungsmethode und verwendete Wachstumsannahmen offenlegen.

Unsicherheitsbandbreite ausweisen.

Risiken durch Dirre, Feuer, Flachennutzung und dauerhafte Kohlenstoffspeicherung beriicksichtigen.
Jahrliche beziehungsweise periodische Monitoringwerte festlegen.

Unabhangige Validierung und wiederkehrende Verifizierung veranlassen.

Offentlich zuganglichen Projekt- und Priifbericht bereitstellen.

Rolle von VWFS und Projektpartnern transparent abgrenzen.

Verantwortung

Federfilhrung: Nachhaltigkeit GH-GN und Volkswagen Climate Partner.
Datenlieferung: Projektentwickler und lokale Partner.
Priifung: Unabhangiger Sachverstandiger sowie Legal.

Bis zur vollstéandigen Erfiillung

Zielbild

LZielvolumen® beibehalten und nicht als bereits erzielte Wirkung darstellen.
Nicht mit der tatséchlichen bisherigen CO,-Bindung gleichsetzen.

MaBnahmenplan zur CO,-Bindung im Eastern Cape Restoration Project

Das Eastern Cape Restoration Project verfolgt das Ziel, degradierte Okosysteme in der Region Eastern Cape in Siidafrika zu
restaurieren und dadurch langfristig Kohlenstoff zu binden. Auf einer Projektflache von 2.390 Hektar sollen Uber die
Projektlaufzeit von 30 Jahren (2023 bis 2053) insgesamt bis zu 902.000 Tonnen CO, in Form verifizierter
Emissionsminderungen bzw. Kohlenstoffbindungen (VCUs) generiert werden.

Die Angabe basiert auf den Berechnungen und Prognosen der Projektentwickler und stellt keine eigenstandige Prognose der
Volkswagen Financial Services AG dar.

Projektumfang

Projektstandort: Eastern Cape, Siidafrika, nahe Port Elizabeth.

Projektflache: 2.390 Hektar.

Projektlaufzeit: 2023 bis 2053.

Projektansatz: Wiederherstellung degradierter Spekboom-Okosysteme (Ecosystem Restoration).
Projektpartner: Ecoplanet Bamboo South Africa.

Zertifizierungsstandards: VCS (Verified Carbon Standard) und SDVista.

Wesentliche Anspruchsgruppen: Lokale Gemeinschaften und benachbarte Farmen.

Methodische Grundlagen

Die Berechnung der erwarteten CO,-Bindung erfolgt im Rahmen einer nach VCS und SDVista entwickelten Projektmethodik.
Die Projektgrenzen umfassen die vertraglich gesicherten Projektflachen mit einer GroRe von 2.390 Hektar.

Die Kohlenstoffbindung wird anhand der Wiederherstellung und Entwicklung der Spekboom-Vegetation sowie der damit
verbundenen Kohlenstoffspeicher ermittelt.
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=  Die ausgewiesenen bis zu 902.000 Tonnen CO, beziehen sich auf den gesamten Projektzeitraum von 2023 bis 2053.

= Die tatséchliche Kohlenstoffbindung wird durch regelméRige Validierungs- und Verifizierungsprozesse Uberprift.

Zwischenziele

2023-2026 | Projektaufbau und Wiederherstellung der Flachen

= Wiederherstellung degradierter Flachen durch die Pflanzung und Regeneration von Spekboom-Bestanden.
=  Aufbau der Projektorganisation und des Monitoringsystems.

= Durchflihrung der Erstvalidierung gemaR den Anforderungen der Zertifizierungsstandards.

= Vorbereitung der ersten Verifizierung.

2026 | Erste Verifizierung
=  Erste Ausgabe verifizierter Emissionsgutschriften (VCUs).
= Nachweis der bisher erzielten Kohlenstoffbindung durch unabhangige Priifer.

2027-2053 | Langfristige Kohlenstoffbindung und Okosystementwicklung

=  Fortfiihrung der Wiederherstellungsmanahmen.

= Langfristige Sicherung und Pflege der restaurierten Flachen.

= RegelmaRige Uberpriifung der Projektentwicklung im Rahmen der Verifizierungszyklen.
=  Fortlaufende Dokumentation der erzielten CO,-Bindung.

Monitoring und Erfolgsmessung

= RegelmaBige Erfassung des Vegetationszustands und der restaurierten Flachen.

= Uberwachung der Kohlenstoffspeicher geméR den Anforderungen der Zertifizierungsstandards.
= Dokumentation der Fortschritte bei Biodiversitat, Okosystementwicklung und Kohlenstoffbindung.
= Nachweis der tatsachlichen CO,-Bindung im Rahmen unabhéangiger Verifizierungen.

= Verodffentlichung relevanter Projektdaten und Priifberichte, soweit verfligbar.

Langfristige Sicherung der Klimawirkung

= Erhalt der restaurierten Flachen Uber die gesamte Projektlaufzeit.

= Schutz des Okosystems vor weiterer Degradierung.

=  Einbindung lokaler Gemeinschaften in Pflege- und Erhaltungsmafinahmen.

= Aufbau langfristiger Kompetenzen fiir die Wiederherstellung von Okosystemen in der Region.

= Sicherstellung dauerhafter Kohlenstoffspeicherung durch kontinuierliche Uberwachung der Projektflachen.

Risiken und Gegenmafnahmen

Identifizierte Risiken

=  Anhaltende Dirreperioden im Projektgebiet.

=  Frostereignisse und weitere klimatische Einflisse.

= Logistische Herausforderungen aufgrund der GréRe des Projekts.

= Abh&ngigkeit von einzelnen Fachkraften und lokalem Know-how.

= Risiken einer Verminderung oder Umkehr der Kohlenstoffbindung infolge &uRerer Einflisse.

GegenmafRnahmen

= Langfristige Projektplanung Uber einen Zeitraum von 30 Jahren.

=  Einsatz erfahrener Projektpartner mit mehrjahriger Erfahrung in Restaurierungsprojekten.

= Strukturierte Projektsteuerung und kontinuierliches Risikomanagement.

= RegelmaRige Uberwachung der Projektfldchen.

= Anwendung der Anforderungen der Zertifizierungsstandards zur Risikovorsorge und Qualitatssicherung.
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Qualitatssicherung

= Anwendung der Standards VCS (Verified Carbon Standard) und SDVista.

= Unabhéngige Validierung der Projektmethodik vor Ausstellung von Emissionsgutschriften.

=  RegelmaRige Verifizierung der Projektergebnisse durch unabhéngige Priifstellen.

= Dokumentation und Archivierung von Monitoring-, Validierungs- und Verifizierungsberichten.
= Offenlegung wesentlicher Annahmen und methodischer Anderungen im Projektverlauf.

Verantwortlichkeiten

Ecoplanet Bamboo South Africa

= Projektentwicklung und operative Umsetzung.

= Durchfiihrung des Monitorings.

= Berechnung und Dokumentation der erwarteten CO,-Bindung.
= Steuerung der Zertifizierungs- und Verifizierungsprozesse.

Unabhéngige Zertifizierungs- und Priifstellen
= Validierung der Methodik.
=  RegelmalBige Verifizierung der Projektergebnisse gemaf VCS- und SDVista-Anforderungen.

Volkswagen Financial Services AG

= Unterstiitzung des Projekts als Finanzierungspartner.

=  Transparente Kommunikation der veroffentlichten Projektergebnisse unter Bezugnahme auf die Angaben der
Projektentwickler und Prifstellen.

Transparenz und Berichterstattung

=  Die Aussage zur erwarteten Bindung von bis zu 902.000 Tonnen CO, basiert auf den Projektdaten der Projektentwickler.
Fortschritte werden anhand von Monitoring-, Validierungs- und Verifizierungsberichten nachvollzogen. Wesentliche
Projektdaten und Priifergebnisse werden im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung und Projektkommunikation
ber(cksichtigt.

8. Zukiinftige 6kologische Wirkungen der Projekte

Aussage liber kiinftige Umweltleistungen

Aussage im Ausgangsdokument

= Zukiinftige Verdnderung des Mikroklimas und Bildung neuer Wasseranreicherungsgebiete im Biriba-Projekt.
= Langfristiger Abbau von Zaunen zugunsten von Wildtierkorridoren im Spekboom-Projekt.

Erforderliche MaRnahmen

= Aussagen als Erwartungen oder Projektziele kennzeichnen.

= Bei Zitaten deutlich machen, dass es sich um die Einschétzung einer externen Person handelt.
= Wissenschaftliche oder projektbezogene Grundlage der erwarteten Wirkung dokumentieren.

= Messbare Indikatoren fiir Mikroklima, Wasserhaushalt und Biodiversitat definieren.

= Geplanten Zeitpunkt und Voraussetzungen fiir den Abbau der Z&une festhalten.

= Fortschritt durch Projektpartner dokumentieren lassen.

= Unabhangige 6kologische Uberpriifung vorsehen.

Verantwortung

= Federfiuhrung: Nachhaltigkeit GH-GN & jeweilige Projektverantwortliche.
= Datenlieferung: Projektpartner.
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=  Priifung: Legal und unabhéngiger dkologischer Sachverstandiger.

Bis zur vollstéandigen Erfiillung

= Spekulative oder nicht belegte Wirkungsprognosen streichen.
=  Alternativ ausschlieBlich bereits eingetretene und nachweisbare Projektergebnisse kommunizieren.

MaRnahmenplan zur Sicherstellung der Kommunikation zukiinftiger Projektwirkungen
Zielbild

= Aussagen zu zukiinftigen Umweltwirkungen des Biriba-Projekts und des Eastern Cape Restoration Projects werden
ausschliellich als erwartete Projektwirkungen bzw. Projekiziele kommuniziert. Die Aussagen basieren auf den Annahmen,
Planungen und Bewertungen der jeweiligen Projektentwickler sowie auf den zugrunde liegenden Projektmethodiken.

Geltungsbereich
=  Dieser Malnahmenplan bezieht sich auf folgende Aussagen:
=  Erwartete Veranderungen des Mikroklimas sowie die Entstehung neuer Wasseranreicherungsgebiete im Biriba-Projekt.
= Langfristige Schaffung von Wildtierkorridoren und perspektivischer Riickbau von Zaunen im Eastern Cape Restoration
Project.

MaRnahmen

Bezugnahme auf bestehende Projektmafnahmenplane

= Die Sicherstellung dieser Aussagen erfolgt iiber die bereits dokumentierten MaRnahmenplane:
MaRnahmenplan zur CO,-Bindung im Biriba-Projekt.
MaRnahmenplan zur CO,-Bindung im Eastern Cape Restoration Project.

= Die dort beschriebenen Monitoring-, Verifizierungs- und Berichtspflichten bilden gleichzeitig die Grundlage fir die Bewertung
der zusétzlichen kologischen Wirkungen.

Kennzeichnung als Zukunftsaussagen

= Aussagen zu Mikroklima, Wasserhaushalt, Biodiversitat und Wildtierkorridoren werden als erwartete Projektwirkungen
formuliert.

= Die Kommunikation erfolgt mit Formulierungen wie ,es wird erwartet”, ,das Projekt soll dazu beitragen® oder ,nach
Einschatzung des Projekttragers*.

Wissenschaftliche Grundlage

= Die Aussagen stiitzen sich auf die Projektdokumentationen, die gewahlten Projektmethodiken sowie die ékologischen
Grundlagen der jeweiligen Wiederherstellungs- und Aufforstungsmalinahmen.

= Aussagen werden nur verwendet, sofern sie Bestandteil der Projektdokumente oder der Aussagen der Projektentwickler sind.

Monitoring und Nachweis
Im Rahmen der bestehenden Projektmonitorings werden insbesondere folgende Aspekte beobachtet:

Biriba-Projekt

= Entwicklung der Vegetationsstruktur.

= Entwicklung der Aufforstungsflachen.

= Dokumentierte Auswirkungen auf Wasserhaushalt und Okosystementwicklung, soweit durch den Projekttrager erhoben.

Eastern Cape Restoration Project
= Entwicklung der restaurierten Spekboom-Okosysteme.
= Entwicklung der Biodiversitat innerhalb der Projektflachen.
=  Fortschritte bei der Vernetzung von Lebensraumen und Wildtierkorridoren, soweit durch den Projekttrager dokumentiert.
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Unabhéngige Priifung

= Umweltwirkungen werden nur kommuniziert, sofern sie durch Projektdokumentationen, Monitoringberichte oder unabhéngige
Validierungen gestlitzt werden.

=  Bei wesentlichen Aussagen erfolgt eine rechtliche Priifung vor Verdffentlichung.

Verantwortlichkeiten

Projektpartner
=  Datenerhebung, Monitoring und Berichterstattung zu 6kologischen Wirkungen.

GH-GN Sustainability
*  Prifung der Aussageverwendung.
=  Sicherstellung der Ubereinstimmung mit den Projektunterlagen.

Legal
= Priifung der EmpCo-Konformitét der veréffentlichten Aussagen.

Bis zur vollstandigen Nachweisbarkeit
= Nicht belegbare Wirkungsprognosen werden vermieden.
= Wo kein belastbarer Nachweis vorliegt, werden ausschlieflich bereits umgesetzte Mafinahmen oder dokumentierte
Projektergebnisse kommuniziert.
= Aussagen zum Mikroklima, zur Wasseranreicherung oder zu Wildtierkorridoren werden ausdriicklich als erwartete
Projektwirkungen der Projektentwickler dargestellt und nicht als bereits eingetretene Umweltwirkung der Volkswagen
Financial Services AG.

9. Anteil nachhaltiger Refinanzierung

Aussage Uber kiinftige Umweltleistungen

Aussagen im Ausgangsdokument

Anteil der Green Bonds von 40 Prozent im Jahr 2030 und 60 Prozent im Jahr 2040.

Erforderliche MaRnahmen

Berechnung der Quote: Anteil des ausstehenden DCM Emissionsvolumens unter dem Green Finance Framework der VW
Financial Services AG im Verhaltnis zum gesamt ausstehenden DCM Emissionsvolumen im Konsolidierungskreis der VW
Financial Services AG. Im Falle von Fremdwahrungsanleihen, wird der Wechselkurs zum Zeitpunkt der Emission zugrunde gelegt.
Festlegen, ob Neuemissionen, ausstehendes Volumen oder gesamtes Refinanzierungsvolumen betrachtet werden.
Ausgangswert und Basisjahr dokumentieren.

Jahrliche Zwischenziele bis 2040 definieren.

Zugrunde liegende zulassige Vermogenswerte und Auswahlkriterien dokumentieren.

Emissionsplanung, geeignete Asset-Basis und Marktannahmen hinterlegen.

Ressourcen und Verantwortlichkeiten im Treasury festlegen.

Jahrliche Berichterstattung Uber Mittelverwendung und Zielerreichung etablieren.

Unabhangige Priifung des Frameworks, der Quote und der Mittelverwendung sicherstellen.

Priifberichte éffentlich zuganglich machen.

Terminologie ,Green® und ,nachhaltig” entsprechend der rechtlichen Hinweise gesondert prifen.

Verantwortung

Federfihrung: Treasury.
Mitwirkung: Nachhaltigkeit, Controlling und Finance.
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Prifung: Legal und unabhéngiger Sachverstandiger.

Bis zur vollstéandigen Erfiillung

Neutralere Bezeichnung des Frameworks verwenden.
Zielquote nicht ohne Definition, Berechnungsmethode und Umsetzungsplan verdffentlichen.
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